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รายงานตนทุนตามหมวดงาน
Cost Control Report by WBS

No รายการ
คาวัสดุ

งบประมาณ ใชจริง ผลตาง

โครงการกอสราง งานกอสรางอาคาร B 48 หนวย อาคาร 3

คาแรง

งบประมาณ ใชจริง ผลตาง

รวม

งบประมาณ ใชจริง ผลตาง
1 5006-โครงการกอสรางอาคาร 4 ชั้น 5,642,008.16 1,040,052.26 4,601,955.90 1,557,991.73 66,515.00 1,491,476.73 7,199,999.89 1,106,567.26 6,093,432.64
2 B-1-งานโครงสราง 2,480,325.16 1,040,052.26 1,440,272.90 374,282.92 66,515.00 307,767.92 2,854,608.08 1,106,567.26 1,748,040.83
3 B-1.1-งานเสาเข็ม 409,200.00 409,200.00 0.00 20,722.00 8,200.00 12,522.00 429,922.00 417,400.00 12,522.00
4 (เอกสาร) PR.5006.10.001 0.00 5,100.00 5,100.00
5 งานขุดดิน และถมกลับ ลบ.ม. 51.00 0.00 5,100.00 5,100.00
6 (เอกสาร) PR.5006.11.001 409,200.00 3,100.00 412,300.00
7 งานตอกเสาเข็ม I 30 x 30 ตน 62.00 409,200.00 0.00 409,200.00
8 งานตัดหัวเข็ม I 30 x 30 ตน 62.00 0.00 3,100.00 3,100.00
9 B-1.2-งานฐานราก 82,376.50 113,328.86 -30,952.36 17,898.12 14,977.50 2,920.62 100,274.62 128,306.36 -28,031.74

10 (เอกสาร) PR.5006.11.002 950.00 0.00 950.00
11 01.01.03.01.02 : ทรายหยาบ ลบ.ม. 2.50 950.00 0.00 950.00
12 (เอกสาร) PR.5006.11.003 50,440.86 0.00 50,440.86
13 03.01.01.01.01 : RB6 SD24 10 ม. เสน 12.00 570.67 0.00 570.67
14 03.01.01.01.03 : RB9 SR24 10 ม. เสน 20.00 2,080.00 0.00 2,080.00
15 03.01.02.01.06 : DB10 SD30 10 ม. เสน 30.00 3,870.37 0.00 3,870.37
16 03.01.02.01.07 : DB12 SD30 10 ม. เสน 20.00 3,646.02 0.00 3,646.02
17 03.01.02.01.08 : DB16 SD30 10 ม. เสน 85.00 27,523.81 0.00 27,523.81
18 03.01.02.01.09 : DB20 SD30 10 ม. เสน 25.00 12,750.00 0.00 12,750.00
19 (เอกสาร) PR.5006.11.004 0.00 6,202.50 6,202.50
20 DB10 SD30 10 ม. กก. 171.00 0.00 427.50 427.50
21 DB12 SD30 10 ม. กก. 174.00 0.00 435.00 435.00
22 DB16 SD30 10 ม. กก. 1,367.00 0.00 3,417.50 3,417.50

/ 9หนา 1

ถึงวันที่ 20/3/2551

พิมพวันท่ี 20/3/2551

หนวย ปริมาณท่ีใชจริง
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